

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 3 | PDF

Lesweek	Leerdoel	Theorie	Lesstof	Praktijk	Opdracht	Evaluatie	Middelen	Tijd
1	• beheren	Projectwijzer 3 - Van der Wiel Fietsen VOF		Start-up			READER: Projectwijzer 3 - Van der Wiel Fietsen VOF	10
2	• oriënteren			Oriënteren				10
3	• plannen			Plannen				10
4	• uitvoeren			Uitvoeren				10
5	• uitvoeren			Uitvoeren				10
6	• uitvoeren			Uitvoeren				10
7	• controleren			Controleren				10
8	• evalueren			Evalueren				10
9				Oplevering				10
10				Herkansing				10

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 4 | PDF

Lesweek	Leerdoel	Theorie	Lesstof	Praktijk	Opdracht	Evaluatie	Middelen	Tijd
1	<ul style="list-style-type: none"> • implementeren • evalueren • bestuderen 	Projectwijzer 4 - Zorgcentrum Avondrood		Start-up	<ul style="list-style-type: none"> • Evalueren vorig project • Indelen projectgroepen • Bestuderen projectwijzer 	• Discussie	INTERNET: bronnen_pw4.pdf READER: Projectwijzer 4 - Zorgcentrum Avondrood	10
2	<ul style="list-style-type: none"> • inventariseren • inventariseren 			Klantvraag	<ul style="list-style-type: none"> • Inventariseren huidige situatie • Inventariseren gewenste situatie • Interviewen klant 		<ul style="list-style-type: none"> • BIJLAGE:Organogram • Implementatieplan 	10
3	<ul style="list-style-type: none"> • oriënteren 	Oriëntatie	<ul style="list-style-type: none"> • Wat is een agenda • Wat zijn notulen 	Oriënteren	<ul style="list-style-type: none"> • Maken agenda vergadering • Projectteamoverleg 	• Aftekenen notulen van de eerste vergadering	• BIJLAGE:Beoordelingsformulier	10
4	<ul style="list-style-type: none"> • plannen 	Planning	<ul style="list-style-type: none"> • Wat is een (globale) projectplanning • Wat is een SWOT • Wat is een POP 	Plannen	<ul style="list-style-type: none"> • Maken globale projectplanning • Opstellen SWOT en POP (individueel) 	<ul style="list-style-type: none"> • Aftekenen globale projectplanning • Aftekenen SWOT en POP 	• BIJLAGE:Beoordelingsformulier	10
5	<ul style="list-style-type: none"> • voorbereiden • bestuderen • implementeren 	Voorbereiding	<ul style="list-style-type: none"> • Wat is een implementatieplan • Wat is een detailplanning • Wat is een testplan • MS Project • Wat is een urenbegroting 	Voorbereiden	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuderen implementatieplan • Aanvullen implementatieplan • Maken detailplanning • Maken testplan • Opstellen urenbegroting 	<ul style="list-style-type: none"> • Aftekenen volledig implementatieplan • Aftekenen testplan (onderdeel implementatieplan) • Aftekenen detailplanning 	<ul style="list-style-type: none"> • BIJLAGE:Implementatieplan • BIJLAGE:Over implementeren • BIJLAGE:Sjabloon testplan 	10
6	<ul style="list-style-type: none"> • uitvoeren • uitvoeren 	Implementatie	<ul style="list-style-type: none"> • Wat is een urenrapportage • Hoe schrijf je een handleiding • Hoe informeer je de gebruikers 	Uitvoeren	<ul style="list-style-type: none"> • Maken nieuw informatiesysteem (uitvoeren implementatieplan) • Maken communicatieplan (goed geïnformeerde gebruikers) • Maken handleiding 	<ul style="list-style-type: none"> • Aftekenen communicatieplan • Demonstratie informatiesysteem • Aftekenen instructies beheerders • Aftekenen urenrapportage 	• BIJLAGE:Implementatieplan	10

					beheerders			
7	<ul style="list-style-type: none"> • testen • uitvoeren 	Acceptatie	<ul style="list-style-type: none"> • Wat is een acceptatietest 	Testen	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren testplan • Maken rapport testplan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aftekenen rapport testresultaten (acceptatietest) 	<ul style="list-style-type: none"> • BIJLAGE:Sjabloon testplan 	10
8	<ul style="list-style-type: none"> • opleveren • evalueren • opleveren • evalueren • presenteren 	Oplevering	<ul style="list-style-type: none"> • Hoe geef je een presentatie 	Opleveren en Evalueren	<ul style="list-style-type: none"> • Opleveren project • Evalueren 	<ul style="list-style-type: none"> • Presenteren nieuw informatiesysteem • Aftekenen projectdossier of projectarchief • Aftekenen urenrapportage 		10
9	<ul style="list-style-type: none"> • controleren 	Reflectie	<ul style="list-style-type: none"> • Wat ging goed • Wat ging mis • Wat ga ik anders doen 	Controleren	<ul style="list-style-type: none"> • Maken reflectieverslag 	<ul style="list-style-type: none"> • Afrondend gesprek en aftekenen 		10
10				Herkansing				10

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 7 | PDF

Lesweek	Leerdoel	Theorie	Lesstof	Praktijk	Opdracht	Evaluatie	Middelen	Tijd
1	<ul style="list-style-type: none"> • presenteren • lezen 	Projectwijzer 8 - Medisch Centrum Middenpolder 2	<ul style="list-style-type: none"> • Leerlingboek - Projectwijzer 8 Medisch Centrum Middenpolder 2.pdf 	Presenteren project	<ul style="list-style-type: none"> • Lezen projectdocumentatie 	<ul style="list-style-type: none"> • Terugvragen 		10
2	<ul style="list-style-type: none"> • oriënteren 			Oriënteren	<ul style="list-style-type: none"> • Haalbaarheidsonderzoek (proof of concept) en Haalbaarheidsrapport 	<ul style="list-style-type: none"> • Go/No go 		10
3				Definiëren	<ul style="list-style-type: none"> • PVA 	<ul style="list-style-type: none"> • Go/No go 		10
4	<ul style="list-style-type: none"> • ontwerpen 			Ontwerpen	<ul style="list-style-type: none"> • FO netwerk • FO website • Opzet adviesrapport SD 	<ul style="list-style-type: none"> • Go/No go 		10
5	<ul style="list-style-type: none"> • voorbereiden 			Voorbereiden	<ul style="list-style-type: none"> • TO Servicedesk (incl. Testplan) • TO netwerk (incl. testplan) • TO website (incl. Testplan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Go/No go 		10
6	<ul style="list-style-type: none"> • realiseren 			Realiseren	<ul style="list-style-type: none"> • Testopstelling ziekenhuis • Website raamwerk • Ingevlude checklist testplan ziekenhuis • Ingevlude checklist testplan website 	<ul style="list-style-type: none"> • Go/No go 		10
7	<ul style="list-style-type: none"> • opleveren 			Opleveren	<ul style="list-style-type: none"> • Presentatie netwerk & website • Adviesrapport SD 	<ul style="list-style-type: none"> • Demonstratie 		10
8				Nazorg	<ul style="list-style-type: none"> • Reflectieverslag • Projectdossier 	<ul style="list-style-type: none"> • Projectverslag • Reflectieverslag 		10
9	<ul style="list-style-type: none"> • beoordelen 			Beoordelen				10
10				Herkansing				10

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 8 | PDF

Lesweek	Leerdoel	Theorie	Lesstof	Praktijk	Opdracht	Evaluatie	Middelen	Tijd
1	<ul style="list-style-type: none"> • presenteren • lezen 	Projectwijzer 11 - Reisbureau Jongasma	<ul style="list-style-type: none"> • Leerlingboek - Projectwijzer 11 Reisbureau Jongasma.pdf 	Presenteren project	<ul style="list-style-type: none"> • Lezen projectdocumentatie 	<ul style="list-style-type: none"> • Terugvragen 		10
2	<ul style="list-style-type: none"> • oriënteren 			Oriënteren	<ul style="list-style-type: none"> • Haalbaarheidsonderzoek (proof of concept) en Haalbaarheidsrapport 	<ul style="list-style-type: none"> • Go/No go 		10
3				Definiëren	<ul style="list-style-type: none"> • Plan van aanpak (beperkt) 	<ul style="list-style-type: none"> • Go/No go 		10
4	<ul style="list-style-type: none"> • ontwerpen 			Ontwerpen	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvulling op het Functioneel Ontwerp met Testplan 	<ul style="list-style-type: none"> • Go/No go 		10
5	<ul style="list-style-type: none"> • voorbereiden 			Vorbereiden	<ul style="list-style-type: none"> • Technisch Ontwerp • Testplan 	<ul style="list-style-type: none"> • Go/No go 		10
6	<ul style="list-style-type: none"> • realiseren 			Realiseren	<ul style="list-style-type: none"> • Proeftuin van het netwerk • Ingevulde checklist uit het Testplan voor het netwerk • Systeemdokumentatie 	<ul style="list-style-type: none"> • Go/No go 		10
7	<ul style="list-style-type: none"> • opleveren • funtioneren 			Opleveren	<ul style="list-style-type: none"> • Demonstratie van het funtioneren van de proeftuin van het netwerk • Systeemdokumentatie met alle instellingen van de proeftuin • Ingevulde testrapporten • Hands-on training 	<ul style="list-style-type: none"> • Demonstratie 		10
8				Nazorgen	<ul style="list-style-type: none"> • Compleet projectdossier inclusief projectevaluatie • Persoonlijk evaluatieverslag 	<ul style="list-style-type: none"> • Projectverslag • Reflectieverslag 		10
9				Beoordeling				10

10				Herkansing					10
----	--	--	--	------------	--	--	--	--	----

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 9 | PDF

Lesweek	Leerdoel	Theorie	Lesstof	Praktijk	Opdracht	Evaluatie	Middelen	Tijd
1	<ul style="list-style-type: none"> • presenteren • lezen 	Projectwijzer 12 - Thomson hotels	<ul style="list-style-type: none"> • Leerlingboek - Projectwijzer 12 Thomson Hotels.pdf 	Presenteren project	<ul style="list-style-type: none"> • Lezen projectdocumentatie 	<ul style="list-style-type: none"> • Terugvragen 		10
2	<ul style="list-style-type: none"> • oriënteren 		<ul style="list-style-type: none"> • Uitleg project • Functioneel ontwerp 	Oriënteren	<ul style="list-style-type: none"> • Projectopdracht • Haalbaarheidsonderzoek • Haalbaarheidsrapport 	<ul style="list-style-type: none"> • Go/No go 		10
3			<ul style="list-style-type: none"> • Functioneel ontwerp • Testplan 	Definiëren	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen plan van aanpak 	<ul style="list-style-type: none"> • Go/No go 		10
4	<ul style="list-style-type: none"> • ontwerpen 		<ul style="list-style-type: none"> • Networking • Packet-tracer 	Ontwerpen	<ul style="list-style-type: none"> • Functioneel Ontwerp • Testplan voor Acceptatie 	<ul style="list-style-type: none"> • Go/No go 		10
5	<ul style="list-style-type: none"> • voorbereiden 			Vorbereiden	<ul style="list-style-type: none"> • Technisch Ontwerp • Testplan 	<ul style="list-style-type: none"> • Go/No go 		10
6	<ul style="list-style-type: none"> • realiseren 			Realiseren	<ul style="list-style-type: none"> • Proeftuin van het netwerk • Ingevulde checklist uit het Testplan voor het netwerk • Systeemdokumentatie 	<ul style="list-style-type: none"> • Go/No go 		10
7	<ul style="list-style-type: none"> • opleveren • funtioneren 			Opleveren	<ul style="list-style-type: none"> • Demonstratie van het funtioneren van de proeftuin van het netwerk • Systeemdokumentatie met alle instellingen van de proeftuin • Ingevulde testrapporten • Hands-on training 	<ul style="list-style-type: none"> • Demonstratie 		10
8				Nazorgen	<ul style="list-style-type: none"> • Compleet projectdossier inclusief projectevaluatie • Persoonlijk evaluatieverslag 	<ul style="list-style-type: none"> • Projectverslag • Reflectieverslag 		10
9				Beoordeling				10

10				Herkansing					10
----	--	--	--	------------	--	--	--	--	----

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 10 | PDF

Lesweek	Leerdoel	Theorie	Lesstof	Praktijk	Opdracht	Evaluatie	Middelen	Tijd
1	<ul style="list-style-type: none"> • inventariseren • documenteren • realiseren • testen 	Projectwijzer 5 - Timmerfabriek Spyker		Project start-up	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen SWOT • Opstellen POP 	<ul style="list-style-type: none"> • SWOT • POP 		10
2	<ul style="list-style-type: none"> • onderzoeken 			Initiatief	<ul style="list-style-type: none"> • Doorlezen project-start-up • Doorlezen gegevens • Onderzoeken haalbaarheid • Opstellen projectvoorstel 	<ul style="list-style-type: none"> • Projectvoorstel 		10
3				Definitie	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen plan van aanpak • Opstellen tijdsplanning 	<ul style="list-style-type: none"> • Projectplan 		10
4	<ul style="list-style-type: none"> • benoemen 			Ontwerp	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisatie eisen en wensen • Benoemen functionaliteiten • Ontwerp netwerk en systemen • Opstellen functioneel ontwerp 	<ul style="list-style-type: none"> • Functioneel ontwerp 		10
5				Werkvoorbereiding	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen technisch ontwerp • Opstellen testplan 	<ul style="list-style-type: none"> • Technisch ontwerp 		10
6	<ul style="list-style-type: none"> • uitvoeren • realiseren 			Realisatie	<ul style="list-style-type: none"> • Bouw netwerk en systemen • Uitvoeren tests • Bijhouden project- en systeemdokumentatie 	<ul style="list-style-type: none"> • Realiseren systeem 		10
7	<ul style="list-style-type: none"> • uitvoeren 			Oplevering	<ul style="list-style-type: none"> • Oplevering netwerk en systemen • Uitvoeren acceptatietests 	<ul style="list-style-type: none"> • Acceptatie-testrapport 		10
8				Nazorg				10

					• Evaluatie • Reflectie	• Evaluatieverslag • Reflectieverslag (individueel)		
9				Beoordeling				10
10				Herkansing				10