

Vak **PRJ**, Auteur **PRS01**, Niveau **4**, Cohort 2024, Periode 3 | **PDF**

Lesweek	Theorie	Praktijk	Evaluatie
1	Projectwijzer 3 - Van der Wiel Fietsen VOF	Start-up READER: Projectwijzer 3 - Van der Wiel Fietsen VOF	
2		Oriënteren	
3		Plannen	
4		Uitvoeren	
5		Uitvoeren	
6		Uitvoeren	
7		Controleren	
8		Evalueren	
9		Oplevering	
10		Herkansing	

Vak PRJ, Auteur PRS01, Niveau 4, Cohort 2024, Periode 4 PDF			
Lesweek	Theorie	Praktijk	Evaluatie
1	Projectwijzer 4 - Zorgcentrum Avondrood	Start-up <ul style="list-style-type: none"> • Evalueren vorig project • Indelen projectgroepen • Bestuderen projectwijzer INTERNET: bronnen pw4.pdf READER: Projectwijzer 4 - Zorgcentrum Avondrood	<ul style="list-style-type: none"> • Discussie
2		Klantvraag <ul style="list-style-type: none"> • Inventariseren huidige situatie • Inventariseren gewenste situatie • Interviewen klant • BIJLAGE:Organogram • Implementatieplan 	
3	Oriëntatie <ul style="list-style-type: none"> • Wat is een agenda • Wat zijn notulen 	Oriënteren <ul style="list-style-type: none"> • Maken agenda vergadering • Projectteamoverleg • BIJLAGE:Beoordelingsformulier 	<ul style="list-style-type: none"> • Aftekenen notulen van de eerste vergadering
4	Planning <ul style="list-style-type: none"> • Wat is een (globale) projectplanning • Wat is een SWOT • Wat is een POP 	Plannen <ul style="list-style-type: none"> • Maken globale projectplanning • Opstellen SWOT en POP (individueel) • BIJLAGE:Beoordelingsformulier 	<ul style="list-style-type: none"> • Aftekenen globale projectplanning • Aftekenen SWOT en POP
5	Vorbereiding <ul style="list-style-type: none"> • Wat is een implementatieplan • Wat is een detailplanning • Wat is een testplan • MS Project • Wat is een urenbegroting 	Vorbereiden <ul style="list-style-type: none"> • Bestuderen implementatieplan • Aanvullen implementatieplan • Maken detailplanning • Maken testplan • Opstellen urenbegroting • BIJLAGE:Implementatieplan • BIJLAGE:Over implementeren • BIJLAGE:Sjabloon testplan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aftekenen volledig implementatieplan • Aftekenen testplan (onderdeel implementatieplan) • Aftekenen detailplanning
6	Implementatie <ul style="list-style-type: none"> • Wat is een urenrapportage • Hoe schrijf je een handleiding • Hoe informeer je de gebruikers 	Uitvoeren <ul style="list-style-type: none"> • Maken nieuw informatiesysteem (uitvoeren implementatieplan) • Maken communicatieplan (goed geïnformeerde gebruikers) • Maken handleiding beheerders • BIJLAGE:Implementatieplan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aftekenen communicatieplan • Demonstratie informatiesysteem • Aftekenen instructies beheerders • Aftekenen urenrapportage
7	Acceptatie <ul style="list-style-type: none"> • Wat is een acceptatietest 	Testen <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren testplan • Maken rapport testplan • BIJLAGE:Sjabloon testplan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aftekenen rapport testresultaten (acceptatietest)
8	Oplevering <ul style="list-style-type: none"> • Hoe geef je een presentatie 	Opleveren en Evalueren <ul style="list-style-type: none"> • Opleveren project • Evalueren 	<ul style="list-style-type: none"> • Presenteren nieuw informatiesysteem • Aftekenen projectdossier of projectarchief • Aftekenen urenrapportage
9	Reflectie <ul style="list-style-type: none"> • Wat ging goed • Wat ging mis • Wat ga ik anders doen 	Controleren <ul style="list-style-type: none"> • Maken reflectieverslag 	<ul style="list-style-type: none"> • Afrondend gesprek en aftekenen
10		Herkansing	

Vak <u>PRJ</u> , Auteur <u>PRS01</u> , Niveau <u>4</u> , Cohort 2024, Periode 7 <u>PDF</u>			
Lesweek	Theorie	Praktijk	Evaluatie
1	Projectwijzer 8 - Medisch Centrum Middenpolder 2 • Leerlingboek - Projectwijzer 8 Medisch Centrum Middenpolder 2.pdf	Presenteren project • Lezen projectdocumentatie	• Terugvragen
2		Oriënteren • Haalbaarheidsonderzoek (proof of concept) en Haalbaarheidsrapport	• Go/No go
3		Definiëren • PVA	• Go/No go
4		Ontwerpen • FO netwerk • FO website • Opzet adviesrapport SD	• Go/No go
5		Voorbereiden • TO Servicedesk (incl. Testplan) • TO netwerk (incl. testplan) • TO website (incl. Testplan)	• Go/No go
6		Realiseren • Testopstelling ziekenhuis • Website raamwerk • Ingevulde checklist testplan ziekenhuis • Ingevulde checklist testplan website	• Go/No go
7		Opleveren • Presentatie netwerk & website • Adviesrapport SD	• Demonstratie
8		Nazorg • Reflectieverslag • Projectdossier	• Projectverslag • Reflectieverslag
9		Beoordelen	
10		Herkansing	

Vak <u>PRJ</u> , Auteur <u>PRS01</u> , Niveau <u>4</u> , Cohort 2024, Periode 8 <u>PDF</u>			
Lesweek	Theorie	Praktijk	Evaluatie
1	Projectwijzer 11 - Reisbureau Jongsma • Leerlingboek - Projectwijzer 11 Reisbureau Jongsma.pdf	Presenteren project • Lezen projectdocumentatie	• Terugvragen
2		Oriënteren • Haalbaarheidsonderzoek (proof of concept) en Haalbaarheidsrapport	• Go/No go
3		Definiëren • Plan van aanpak (beperkt)	• Go/No go
4		Ontwerpen • Aanvulling op het Functioneel Ontwerp met Testplan	• Go/No go
5		Vorbereiden • Technisch Ontwerp • Testplan	• Go/No go
6		Realiseren • Proeftuin van het netwerk • Inge vulde checklist uit het Testplan voor het netwerk • Systeemdocumentatie	• Go/No go
7		Opleveren • Demonstratie van het funtioneren van de proeftuin van het netwerk • Systeemdocumentatie met alle instellingen van de proeftuin • Inge vulde testrapporten • Hands-on training	• Demonstratie
8		Nazorgen • Compleet projectdossier inclusief projectevaluatie • Persoonlijk evaluatieverslag	• Projectverslag • Reflectieverslag
9		Beoordeling	
10		Herkansing	

Vak PRJ , Auteur PRS01 , Niveau 4 , Cohort 2024 , Periode 9 PDF			
Lesweek	Theorie	Praktijk	Evaluatie
1	Projectwijzer 12 - Thomson hotels • Leerlingboek - Projectwijzer 12 Thomson Hotels.pdf	Presenteren project • Lezen projectdocumentatie	• Terugvragen
2	• Uitleg project • Functioneel ontwerp	Oriënteren • Projectopdracht • Haalbaarheidsonderzoek • Haalbaarheidsrapport	• Go/No go
3	• Functioneel ontwerp • Testplan	Definiëren • Opstellen plan van aanpak	• Go/No go
4	• Networking • Packet-tracer	Ontwerpen • Functioneel Ontwerp • Testplan voor Acceptatie	• Go/No go
5		Vorbereiden • Technisch Ontwerp • Testplan	• Go/No go
6		Realiseren • Proeftuin van het netwerk • Inge vulde checklist uit het Testplan voor het netwerk • Systeemdocumentatie	• Go/No go
7		Opleveren • Demonstratie van het funtioneren van de proeftuin van het netwerk • Systeemdocumentatie met alle instellingen van de proeftuin • Inge vulde testrapporten • Hands-on training	• Demonstratie
8		Nazorgen • Compleet projectdossier inclusief projectevaluatie • Persoonlijk evaluatieverslag	• Projectverslag • Reflectieverslag
9		Beoordeling	
10		Herkansing	

Vak PRJ , Auteur PRS01 , Niveau 4 , Cohort 2024 , Periode 10 PDF			
Lesweek	Theorie	Praktijk	Evaluatie
1	Projectwijzer 5 - Timmerfabriek Spyker	Project start-up <ul style="list-style-type: none"> • Opstellen SWOT • Opstellen POP 	<ul style="list-style-type: none"> • SWOT • POP
2		Initiatief <ul style="list-style-type: none"> • Doorlezen project-start-up • Doorlezen gegevens • Onderzoeken haalbaarheid • Opstellen projectvoorstel 	<ul style="list-style-type: none"> • Projectvoorstel
3		Definitie <ul style="list-style-type: none"> • Opstellen plan van aanpak • Opstellen tijdsplanning 	<ul style="list-style-type: none"> • Projectplan
4		Ontwerp <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisatie eisen en wensen • Benoemen functionaliteiten • Ontwerp netwerk en systemen • Opstellen functioneel ontwerp 	<ul style="list-style-type: none"> • Functioneel ontwerp
5		Werkvoorbereiding <ul style="list-style-type: none"> • Opstellen technisch ontwerp • Opstellen testplan 	<ul style="list-style-type: none"> • Technisch ontwerp
6		Realisatie <ul style="list-style-type: none"> • Bouw netwerk en systemen • Uitvoeren tests • Bijhouden project- en systeemdokumentatie 	<ul style="list-style-type: none"> • Realiseren systeem
7		Oplevering <ul style="list-style-type: none"> • Oplevering netwerk en systemen • Uitvoeren acceptatietests 	<ul style="list-style-type: none"> • Acceptatie-testrapport
8		Nazorg <ul style="list-style-type: none"> • Evaluatie • Reflectie 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluatieverslag • Reflectieverslag (individueel)
9		Beoordeling	
10		Herkansing	