

Vak **PRJ**, Auteur **PRS01**, Niveau **4**, Cohort **2024**, Periode **4** | **PDF**

Lesweek	Theorie	Praktijk	Evaluatie
1	Projectwijzer 4 - Zorgcentrum Avondrood	Start-up • Evalueren vorig project • Indelen projectgroepen • Bestuderen projectwijzer INTERNET: bronnen pw4.pdf READER: Projectwijzer 4 - Zorgcentrum Avondrood	• Discussie
2		Klantvraag • Inventariseren huidige situatie • Inventariseren gewenste situatie • Interviewen klant • BIJLAGE:Organogram • Implementatieplan	
3	Oriëntatie • Wat is een agenda • Wat zijn notulen	Oriënteren • Maken agenda vergadering • Projectteamoverleg • BIJLAGE:Beoordelingsformulier	• Aftekenen notulen van de eerste vergadering
4	Planning • Wat is een (globale) projectplanning • Wat is een SWOT • Wat is een POP	Plannen • Maken globale projectplanning • Opstellen SWOT en POP (individueel) • BIJLAGE:Beoordelingsformulier	• Aftekenen globale projectplanning • Aftekenen SWOT en POP
5	Voorbereiding • Wat is een implementatieplan • Wat is een detailplanning • Wat is een testplan • MS Project • Wat is een urenbegroting	Voorbereiden • Bestuderen implementatieplan • Aanvullen implementatieplan • Maken detailplanning • Maken testplan • Opstellen urenbegroting • BIJLAGE:Implementatieplan • BIJLAGE:Over implementeren • BIJLAGE:Sjabloon testplan	• Aftekenen volledig implementatieplan • Aftekenen testplan (onderdeel implementatieplan) • Aftekenen detailplanning
6	Implementatie • Wat is een urenrapportage • Hoe schrijf je een handleiding • Hoe informeer je de gebruikers	Uitvoeren • Maken nieuw informatiesysteem (uitvoeren implementatieplan) • Maken communicatieplan (goed geïnformeerde gebruikers) • Maken handleiding beheerders • BIJLAGE:Implementatieplan	• Aftekenen communicatieplan • Demonstratie informatiesysteem • Aftekenen instructies beheerders • Aftekenen urenrapportage
7	Acceptatie • Wat is een acceptatietest	Testen • Uitvoeren testplan • Maken rapport testplan • BIJLAGE:Sjabloon testplan	• Aftekenen rapport testresultaten (acceptatietest)
8	Oplevering • Hoe geef je een presentatie	Opleveren en Evalueren • Opleveren project • Evalueren	• Presenteren nieuw informatiesysteem • Aftekenen projectdossier of projectarchief • Aftekenen urenrapportage
9	Reflectie • Wat ging goed • Wat ging mis • Wat ga ik anders doen	Controleren • Maken reflectieverslag	• Afrondend gesprek en aftekenen
10		Herkansing	